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CURSO-TALLER NEC4 AVANZADO
PARA ENTIDADES Y CONTRATISTAS

Domina las complejidades de los contratos NEC4 para optimizar tus proyectos de
ingenieria y construccion.
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Introduccion
del curso

En el dinamico mundo de la ingenieria y construccion, la gestion
contractual eficiente es clave para el éxito del proyecto. El modelo de
contrato NEC4, reconocido por su claridad, flexibilidad y enfoque
colaborativo, es fundamental para mitigar riesgos y asegurar la
entrega exitosa de tus proyectos.

En Perd, las opciones Ay C de los contratos NEC son de uso extendido
a nivel del contrato principal y las opciones A y B a nivel de
subcontratos. Sin embargo, el impacto y los beneficios esperados de
su aplicacion se ven reducidos por dos problemas principales: la
dificultad de los actores para dejar sus practicas convencionales de
contratacion publica y privada, y la dificultad para lograr la
colaboracion efectiva entre las partes.

Este programa se enfoca precisamente en lograr que los participantes
sean conscientes de estas barreras. A través del analisis profundo del
contrato (ECC y ECS) y de aplicaciones practicas, te brindaremos el
conocimiento y las herramientas para cambiar tus paradigmas,
permitiéndote licitar, cotizar y gestionar eficazmente las etapas de
ingenieria y construccion bajo el NEC4, superando los vicios de las
practicas tradicionales y garantizando una implementacion exitosa.
Aprenderdas de expertos con amplia experiencia en la aplicacién de los
contratos NEC en el sector publico y privado.

Objetivo del Curso

o Fortalecer el criterio profesional en contratacién
Identifica y supera prdcticas tradicionales que limitan la implementacion efectiva
de NEC.

e Aplicar con precision los contratos NEC4
Domina la estructura y aplicacion prdctica de las opciones A, B y C en contratos
principales y subcontratos.

e Mejorar la gestion y colaboraciéon en proyectos
Adquiere herramientas y vision estratégica para mitigar riesgos y fomentar la
cooperacion entre las partes.

Dirigido a

Profesionales de entidades publicas y privadas que gestionan o supervisan
contratos de construccion bajo el modelo NEC4.

Contratistas y subcontratistas que buscan fortalecer sus habilidades en la
administracion de contratos NEC4 y mejorar la eficiencia en sus proyectos.

Consultores, abogados y gestores de proyectos interesados en las
aplicaciones avanzadas y las casuisticas mas relevantes del contrato NEC4.




e Exposicion de fundamentos, conceptos,
herramientas y buenas practicas basadas en

lecciones aprendidas recogidas de la
Eﬁ administracién de Contratos NEC3 / NEC4 : ECC
. y ECS en la industria.
e Discusion de casos de estudio aplicables
4 e Rendir un Examen Final donde los participantes
MetOdOIogla pondran a prueba los conocimientos aprendidos
del Curso durante el programa.

Beneficios
del curso

Aplicaciones Practicas: Casos de estudio y ejemplos reales para una comprension
profunda y aplicabilidad inmediata.

Entendimiento profundo del principio de “Colaboracion”: Aprende las obligaciones y
el sustento por el cual las partes pueden colaborar sin temor a incurrir en faltas
funcionales o exponerse a pérdidas econémicas.

Expertise Especializado: Conocimientos impartidos por profesionales con trayectoria
comprobada en contratos NEC4 y en gestion de proyectos (Adjudicadores con
Certificacion NEC).

El programa sera dictado por profesionales especializados en Gestiéon de Proyectos
de Construccion con amplio dominio de las herramientas técnicas y buenas
practicas que incorpora este modelo de contrato (Valor Ganado, Gestion de riesgos,
Cestion de Cambios, Gestion de Procura, etc).

El programa permite obtener Professional Development Units (15 PDU) para
mantener las certificaciones otorgadas por el Project Management Institute (PMI)




Estructuray
Contenido del curso

® Profundiza en las caracteristicas y aplicaciones de las opciones de contrato
mas utilizadas en nuestro medio, permitiéndote seleccionar la mas adecuada
para tus proyectos.

m Correcta aplicacion de las alertas tempranas m

® Profundiza en el concepto de colaboracién y Domina el uso proactivo de las
alertas tempranas como herramienta fundamental para la prevencion y
mitigacion de riesgos.

m Valorizaciéon y Costos Desestimados m

® Aprende a realizar valorizaciones de manera precisa y a gestionar
eficazmente los costos desestimados para evitar disputas.

Mddulo 4 Ampliaciones de Plazo y Correcta Aplicaciéon del Cronograma Aceptado

® Entiende como desarrollar, gestionar y actualizar el cronograma aceptado

para asegurar el cumplimiento de plazos y una ejecucion eficiente del
proyecto.



m Eventos Compensables Mas Frecuentes en Nuestro Medio m

® Analiza los eventos compensables mas comunes en el contexto local, con un
enfoque en su correcta identificacion, notificacion y cotizacién (mayor costo y

ampliacion de plazo).

Lineamientos para Exigir un Buen Servicio de tu DAB

Médulo 6

® Descubre como interactuar eficazmente con el Dispute Adjudication
Board (DAB) para una resolucion agil y justa de las controversias.

m Buenas Practicas para el Tramite de Sumisiones Formales m

® Adquiere las habilidades necesarias para preparar y gestionar sumisiones
formales de manera clara, concisa y conforme a los requisitos contractuales.

Criterios de evaluacion Porcentaje




Especialistas
del curso

Mag. Ing. Billy Trejo (PMP)

Magister en Gestion de Empresas Constructoras
e Inmobiliarias (MDI) por la Pontificia Universidad
Catdlica del Peru (PUCP).

® Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI). Diplomado en Gestion de
Recursos Humanos por el Tecnolégico de Monterrey.

@ Posee mas 20 anos de experiencia profesional en gestion de proyectos en el sector de Ingenieria
y Construccion en empresas de primer nivel.

° Ha liderado exitosamente la Jefatura Corporativa de Administracion de Contratos de COSAPI S.A,

definiendo e implementando el manual de administracion de contratos en los proyectos de la

organizacion.

Ha sido docente de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) y Director del

Diplomado de Administracion de Contratos de la Universidad Corporativa COSAPI (UCC).

Certificado como NEC4: ECC Project Management por la ICE de Reino Unido (UK)

Mg. Abog. Jorge Antonio Galindo

Maestro en Derecho de la Empresa por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC)

® Abogado por la Universidad de Lima. Candidato a Maestro en Administracion de Empresas por
Centrum (PUCP).

@ Posee 12 anos de experiencia en el sector construccion.

e Ha trabajado como como asesesor legal, administrador de contratos y jefe de administracion de

contratos para empresas contratistas de los proyectos para los Juegos Panamericanos Lima 2019

y de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, absolviendo consultas y gestionando

contratos NEC3 ECC.

Asimismo, durante los Ultimos 3 anos se ha desempenado como servidor publico en el cargo de

asesor legal de la Direccién de Infraestructura Educativa del Proyecto Especial de Inversiéon

PuUblica Escuelas Bicentenario, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Educacioén. En su rol de

asesor legal del cliente ha participado en la redaccion de los contratos NEC4 ECC y PSC, brindado

igualmente asesoria respecto de consultas relacionadas con estos y brindando recomendaciones

para una mejor gestion contractual en cada uno de los paquetes de proyectos.



v

Certificacion

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones del
programa, recibiras un certificado de: Curso-Taller
NEC4 Avanzado para Entidades Y Contratistas,

emitido por Construction Management Institute (CMI).

Detalles
del curso

E Inicio: 14 de agosto
Fin: 04 de setiembre

@ Duracion:
15 Horas

Modalidad:
Virtual - En Vivo

Horario:
14 Ag
19 Ag
21 Ag
26 Ag
28 Ag
02 Set
04 Set

7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM -10:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM -10:00 PM



> Inversiéon

Precios Generales

¥ Pre-venta ¥ Regular ¥ corporativo

S/ 400.00 S/ 500.00 S/ 400.00

Hasta el 04 de agosto (Minimo 3 participantes)

2 Métodos de Pago

1 . Tarjeta de Crédito

® Ingrese en el siguente

Un Asesor coordinara la emision de la boleta o factura y la confirmaciéon de su

inscripcion, mediante correo electronico.

2  Transferencia

Realiza tu depdsito en nuestra cuenta.

Razén Social:
CM Institute SAC

’ B CP ) BCP Soles: 193-9288120-0-92

CClI: 00219300928812009214

Después de realizar la transferencia, enviar un mail con el
comprobante de pago al correo informes@cmi-global.com o
comuniquese por Whatsapp +51 985 490 993.

Luego un Asesor coordinard su inscripcién a través de un
formulario y la emisén de su boleta o factura.

Para finalizar el Asesor le enviard la confirmacién de su inscripcién
mediante su correo electrénico.

3 _ Corporativo

Solicitar la inscripciéon a informes@cmi-global.com o al Whatsapp
+51 985 490 993.

Un Asesor le enviara la Ficha de inscripcion.

Enviar la orden de compra con los datos de los alumnos a
informes@cmi-global.com

El Asesor confirmara su inscripcion mediante su correo electrénico.


https://cmi-global.com/curso-04/

Preguntas
Frecuentes

1. ¢Cual es el proceso de inscripciéon para este curso?

A través de nuestra plataforma, mediante el siguiente LINK
Mediante la asesoria de un consultor, puedes escribir a
informes@cmiglobal.com o comunicarte via telefénica o Whatsapp
al siguiente numero: +51 985 490 993

2. :Qué formas de pagos existen?
Mediante tarjeta de crédito
Mediante transferencia bancaria

3. :Se acepta pagos en moneda internacional (Délares

Americanos)?
Si. Puedes escribir a informes@cmi-global.com o comunicarte via
telefonica o Whatsapp al siguiente numero: +51 985 490 993

4. Si necesito mas informacioén, ¢con quién me puedo
comunicar?

Puedes escribir a informes@cmi-global.com o comunicarte via
telefénica o Whatsapp al siguiente ndmero: +51 985 490 993

(RO,



https://cmi-global.com/curso-01/

CURSO-TALLER NEC4 AVANZADO
PARA ENTIDADES Y
CONTRATISTAS

Domina las complejidades de los contratos NEC4 para optimizar
tus proyectos de ingenieria y construccion
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