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CURSO-TALLER NEC4 PARA
ENTIDADES Y CONTRATISTAS

Domina las complejidades de los contratos NEC4 para
optimizar tus proyectos de ingenieria y construccion
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Introduccion |
del curso

En el dindmico mundo de la ingenieria y
construccion, la gestion contractual
eficiente es clave para el éxito del proyecto.
El modelo de contrato NEC4, reconocido
por su claridad, flexibilidad y enfoque
colaborativo, es fundamental para mitigar
riesgos y asegurar la entrega exitosa de tus
proyectos. Vi
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En Perd, las opciones Ay C de los contratos
NEC son de uso extendido a nivel del \
contrato principal y las opciones Ay B a

nivel de subcontratos. Sin embargo, el ;
impacto vy los beneficios esperados de su &

aplicacion se ven reducidos por dos L l
problemas principales: la dificultad de los e

actores para dejar sus practicas
convencionales de contratacion publica vy
privada, vy la dificultad para lograr la
colaboracién efectiva entre las partes.

Objetivo del Curso

e Este programa se enfoca en lograr que los participantes sean
conscientes de estas barreras. A través del analisis profundo del
contrato y el subcontrato NEC4 (ECC y ECS) y de aplicaciones practicas,
te brindaremos el conocimiento y las herramientas para cambiar tus
paradigmas, permitiéndote licitar, cotizar y gestionar eficazmente las
etapas de ingenieria y construccion bajo el NEC4, superando los vicios
de las practicas tradicionales y garantizando una implementacién
exitosa. Aprenderdas de expertos con amplia experiencia en la aplicacién
de los contratos NEC en el sector publico y privado.

Dirigido a

e Profesionales de entidades publicas y privadas que gestionan o
supervisan contratos de construccion bajo el modelo NEC4.
Contratistas y subcontratistas que buscan fortalecer sus habilidades en
la administracion de contratos NEC4 y mejorar la eficiencia en sus
proyectos.
Consultores, abogados y gestores de proyectos interesados en las

aplicaciones avanzadas y las casuisticas mas relevantes del contrato
NEC4.




e Exposicion de fundamentos, conceptos,
herramientas y buenas practicas basadas en

lecciones aprendidas recogidas de la
% administracion de Contratos NEC4 : ECC y ECS
.3 en la industria.
e Discusion de casos de estudio aplicables
Metodologl’a e Rendir un Examen Final donde los participantes

pondran a prueba los conocimientos aprendidos
durante el programa.

del curso

Beneficios
del curso

e Aplicaciones Practicas: Casos de estudio y ejemplos reales para una comprension
profunda y aplicabilidad inmediata.

Entendimiento profundo del principio de “Colaboracién”™ Aprende las
obligaciones y el sustento por el cual las partes pueden colaborar sin temor a
incurrir en faltas funcionales o exponerse a pérdidas econdémicas.

Expertise Especializado: Conocimientos impartidos por profesionales con
trayectoria comprobada en contratos NEC4 y en gestiéon de proyectos
(Adjudicadores con Certificacion NEC).




Estructuray
Contenido del curso

m INaturaleza de la Opcion A,By C m

® Profundiza en las caracteristicas y aplicaciones de las opciones de contrato

mas utilizadas en nuestro medio, permitiéndote seleccionar la mas adecuada
para tus proyectos.

m Correcta aplicacion de las alertas tempranas m

® Profundiza en el concepto practico de la colaboraciéon y domina el uso
proactivo de las alertas tempranas como herramienta fundamental para la
prevencion y mitigacion de riesgos.

m Valorizacién y Costos Desestimados m

® Aprende los criterios para realizar y revisar valorizaciones y a gestionar
eficazmente los costos desestimados para evitar disputas.

Médulo 4 Eventos Compensables mas Frecuentes en Nuestro Medio m

® Analiza los eventos compensables mas comunes en el contexto local, con un
enfoque en su correcta identificacion, notificacion y cotizacion.



m Aplicaciones de Impacto en Costo de los Eventos Compensables m

@ Conoce los criterios de cotizacion y evaluacion del impacto en costo de los
eventos compensables.

Ampliaciones de Plazo y Correcta actualizacion del Cronograma

Moédulo 6

Aceptado

e Conoce los criterios de cotizacion y evaluacion del impacto en plazo de
los eventos compensables Entiende cdémo desarrollar, gestionar y
actualizar el cronograma aceptado.

Médulo 7 Controversias en torno al tratamiento de los Defectos “

® Analiza casos de correcta e incorrecta interpretacion de los defectos y su
impacto econémico para el Contratista y el Cliente.

Médulo 8 Lineamientos para Exigir un Buen Servicio de tu DAB

e Descubre como interactuar eficazmente con el Dispute Adjudication

Board (DAB) para una resolucién agil y proactiva de las controversias.

Moédulo 9 Buenas Practicas para el Tramite de Sumisiones Formales m

® Adquiere las habilidades necesarias para preparar y gestionar sumisiones
formales de manera clara, concisa y conforme a los requisitos
contractuales.
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Examen final 100%
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Especialistas
del curso

Mag. Ing. Billy Trejo (PMP)

Magister en Gestion de Empresas Constructoras
e Inmobiliarias (MDI) por la Pontificia Universidad
Catdlica del Peru (PUCP).

® |ngeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI). Diplomado en Gestién de
Recursos Humanos por el Tecnoldgico de Monterrey.

® Posee mas 20 anos de experiencia profesional en gestion de proyectos en el sector de
Ingenieria 'y Construccion en empresas de primer nivel.

® Ha liderado exitosamente la Jefatura Corporativa de Administracion de Contratos de COSAPI
S.A., definiendo e implementando el manual de administracion de contratos en los proyectos
de la organizacion.

® Hasido docente de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) y Director del
Diplomado de Administracion de Contratos de la Universidad Corporativa COSAPI (UCC).

Abog. Renzo Vernal

Abogado especialista en Contratos NEC4 — Socio
de CPI Legal

@ Abogado por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Derecho Publico,
Infraestructura y Contratos Estandarizados Internacionales (NEC y FIDIC).

@ Especialista en Contratos NEC (ECC 3y ECC 4), Derecho de la Construccion, Arbitraje y
Contratacion Publica.

@ Asesor legal de contratistas y subcontratistas en proyectos publicos y privados de alta
complejidad.

@ EXxperiencia practica en proyectos bajo NEC como Juegos Panamericanos 2019, Escuelas
Bicentenario, Hospital de Apoyo Sullana (ANIN) y paquetes de infraestructura educativa ANIN.

® Miembro de The Society of Construction Law (UK), SPDC y Dispute Resolution Board
Foundation



Detalles
del curso

ﬁ Inicio: 03 de febrero
Fin: 03 de marzo

® Duracioén:
18 Horas

Modalidad:
Virtual - En Vivo

v

Certificacion

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones del

programa, recibiras un certificado de: Curso-Taller
NEC4 para Entidades Y Contratistas
emitido por Construction Management Institute (CMI).

Horario:

03 Feb
05 Feb
10 Feb
12 Feb
17 Feb
19 Feb
24 Feb
26 Feb
03 Mar

7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM
7:00 PM - 9:00 PM



> Inversion

Precios Generales

¥ pre-venta r Regular o Corporativo
S/ 315.00 S/ 420.00 S/ 315.00
Hasta el 16 de enero (Minimo 3 participantes)

"Descuento de 10% sobre Ila tarifa vigente aplicable por ser ex-alumno de CMI"
*El precio en soles incluye IGV

2 Métodos de Pago

Tarjeta de Crédito

® Ingrese en el siguente

Un Asesor coordinara la emision de la boleta o factura y la confirmacion de su
inscripcion, mediante correo electrénico.

Transferencia

B

Realiza tu depdsito en nuestra cuenta.

Razén Social:
CM Institute SAC

) BCP ) BCP Soles: 193-9288120-0-92

CCI: 00219300928812009214

Después de realizar la transferencia, enviar un mail con el
PaSO 2 comprobante de pago al correo informes@cmi-global.com o
WhatsApp +51 985 490 993.

p 3 Luego un Asesor coordinara su inscripcioén a través de un
aso formulario y la emisén de su boleta o factura.

PaSO 4 Para finalizar el Asesor le enviard la confirmacién de su inscripcién
mediante su correo electrénico.

3 | Corporativo

Solicitar la inscripcién a informes@cmi-global.com o al WhatsApp
+51 985 490 993.

Un Asesor le enviara la Ficha de inscripcion.

Paso 2

PaSO 3 Enviar la orden de compra con los datos de los alumnos a
informes@cmi-global.com

Paso 4 El Asesor confirmara su inscripciéon mediante su correo electrénico.


https://cmi-global.com/curso-04/
https://bit.ly/31wox9C
https://bit.ly/31wox9C

Preguntas
Frecuentes

1. ¢Cual es el proceso de inscripcidon para este curso?

A través de nuestra plataforma, mediante el siguiente LINK
Mediante la asesoria de un consultor, puedes escribir a
informes@cmiglobal.com o comunicarte via telefénica o Whatsapp
al siguiente numero: +51 985 490 993

2. :Qué formas de pagos existen?
Mediante tarjeta de credito
Mediante transferencia bancaria

3. :Se acepta pagos en moneda internacional (Délares
Americanos)?

Si. Puedes escribir a informes@cmi-global.com o comunicarte via
telefénica o Whatsapp al siguiente ndmero: +51 985 490 993

4. Si necesito mas informacioén, ;con quién me puedo

comunicar?
Puedes escribir a informes@cmi-global.com o comunicarte via
telefonica o Whatsapp al siguiente numero: +51 985 490 993



https://cmi-global.com/curso-01/
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